

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 13 мая 2020 г. № 1-нп)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Кемеровская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва			
Краткое наименование регионального проекта	Спорт – норма жизни (Кемеровская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Алексеев С.И.		Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по вопросам культуры, спорта и туризма)	
Руководитель регионального проекта	Мяус С.А.		Министр физической культуры и спорта Кузбасса	
Администратор регионального проекта	Боксгорн А.А.		Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской области»	
		Подпрограмма	Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»	
Связь с государственными программами Российской Федерации	2	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса»	
		Подпрограмма	Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Кемеровской области»	

2. Цель и показатели регионального проекта

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры (Кемеровская область - Кузбасс)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	91,2000	31.12.2017	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6
2	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	23,000	31.12.2017	22,2	23,8	26,3	29,3	33,5	46
3	Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	5,2000	31.12.2017	7,4	9,5	9,8	10,1	11	14
4	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	Процент	43,0000	31.12.2017	66,7	67,1	67,6	67,7	68,1	68,3
5	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	Процент	29,8000	31.12.2017	55	60,4	70,3	80,2	90,1	100

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва										
1	Поставлены комплекты спортивного оборудования	единица	7	4	2	2	2	-	Создание в муниципальных районах центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованных малыми спортивными площадками	Приобретение товаров, работ, услуг
2	В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	единица	4	1	1	1	1	2	Приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки; муниципальным образованиям Кемеровской области - Кузбасса предоставлены субсидии на реконструкцию 2 спортивных комплексов (с ледовыми аренами) для организаций спортивной подготовки	Приобретение товаров, работ, услуг
3	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	единица	73	77	77	77	77	77	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам,	Оказание услуг (выполнение работ)

									материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва	
4	Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях	единица	1	-	-	-	-	-	Мероприятие по развитию сетей плоскостных сооружений в сельской местности. Строительство объекта «Спортивная универсальная площадка в Кемеровской области, Ленинск-Кузнецкого муниципального района МБУДО ДЮСШ «Олимп», поселок Мирный, ул. Весенняя, 25 а»	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
5	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	единица	0	0	2	1	0	1	Строительство и реконструкция иных физкультурно-оздоровительных комплексов и центров для массового спорта. Строительство и реконструкция крытых катков с искусственным льдом для организаций спортивной подготовки	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
6	Построены и введены в эксплуатацию объекты	единица	0	1	-	-	-	-	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с	Строительство (реконструкция,

	спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы»								универсальным игровым залом 36x18 по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, проспект Запсибовцев, квартал 4-4-А	техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
7	В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»	единица	1	1	-	-	-	-	Закупка спортивного оборудования для школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	Приобретение товаров, работ, услуг
8	В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»	единица	1	1	-	-	-	-	Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ	Приобретение товаров, работ, услуг
9	Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения	единица	13	13	13	13	13	13	В 34 муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех	Проведение массовых мероприятий

									возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров, инвалидов	
10	Проведены областные мероприятия и изготовлена медиапродукция по пропаганде физической культуры и спорта	единица	5	5	5	5	5	5	<p>Пропаганда физической культуры и спорта, направленная на формирование активно-деятельностных установок граждан на регулярные занятия физической культурой и спортом и повышение их информированности о физкультурных и спортивных мероприятиях, деятельности физкультурно-спортивных организаций и расположении объектов спорта. Создание экспозиций (выставок), организация выездных выставок музея физической культуры и спорта Кузбасса, в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей; выпуск регионального специализированного журнала «Кузбасс спортивный»; пропаганда физической культуры и спорта в средствах массовой информации. В печатных, электронных средствах массовой информации и социальных сетях формирование контента, ориентированного на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Проведение конкурса «Лучший спортивный журналист Кузбасса»</p>	Проведение информационно-коммуникационной кампании

11	Оказание мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты	человек	510	510	510	510	510	510	Оказание мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты	Оказание услуг (выполнение работ)
----	---	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----------------------------------

	государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего							
3.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях							
4.1	Консолидированный бюджет Кемеровской области – Кузбасса	3 303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303,48
4.1.1	<i>Бюджет Кемеровской области – Кузбасса</i>	1 801,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,93
4.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	1 801,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,93
4.1.2	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	3 303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303,48
4.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности							
5.1	Консолидированный бюджет Кемеровской области – Кузбасса	0,00	303 060,60	182 695,30	277 629,50	166 270,31	106 975,67	1 036 631,38
5.1.1	<i>Бюджет Кемеровской области – Кузбасса</i>	0,00	273 060,60	182 695,30	277 629,50	166 270,31	106 975,67	1 006 631,38
5.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	273 060,60	0,00	0,00	0,00	0,00	273 060,60
5.1.2	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	303 060,60	0,00	0,00	0,00	0,00	303 060,60
5.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»							
6.1	Консолидированный бюджет Кемеровской области – Кузбасса	57 126,50	49 048,62	0,00	0,00	0,00	0,00	106 175,12
6.1.1	<i>Бюджет Кемеровской области – Кузбасса</i>	17 126,50	45 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62 187,00
6.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	17 126,50	45 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62 187,00

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	Процент	Приказ	Министерство физической культуры и спорта Российской Федерации	19.04.2019	324	Об утверждении методики расчета показателя «Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом» национального проекта «Демография» и показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни»
2	Основной показатель: Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	Процент	Приказ	Министерство физической культуры и спорта Российской Федерации	19.04.2019	324	Об утверждении методики расчета показателя «Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом» национального проекта «Демография» и показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни»
3	Основной показатель: Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	Процент	Приказ	Министерство физической культуры и спорта Российской Федерации	19.04.2019	324	Об утверждении методики расчета показателя «Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом» национального проекта «Демография» и показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни»
4	Основной показатель: Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях	Процент	Приказ	Министерство физической культуры и спорта Российской Федерации	19.04.2019	324	Об утверждении методики расчета показателя «Доля граждан систематически занимающихся

	ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта			Федерации			физической культурой и спортом» национального проекта «Демография» и показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни»
5	Основной показатель: Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	Процент	Приказ	Министерство физической культуры и спорта Российской Федерации	19.04.2019	324	Об утверждении методики расчета показателя «Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом» национального проекта «Демография» и показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни»

6. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Мяус С.А.	Министр физической культуры и спорта Кузбасса	Алексеев С.И.	100
2	Администратор регионального проекта	Боксгорн А.А.	Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Мяус С.А.	100
Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Боксгорн А.А.	Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Мяус С.А.	100
4	Участник регионального проекта	Боксгорн А.А.	Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Мяус С.А.	100
В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мещерякова Н.Г.	Заместитель начальника управления подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений	Боксгорн А.А.	100
6	Участник регионального проекта	Боксгорн А.А.	Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Мяус С.А.	100
7	Участник регионального проекта	Мещерякова Н.Г.	Заместитель начальника управления подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений	Боксгорн А.А.	100
Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Боксгорн А.А.	Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Мяус С.А.	100

9	Участник регионального проекта	Мещерякова Н.Г.	Заместитель начальника управления подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений	Боксгорн А.А.	10
10	Участник регионального проекта	Боксгорн А.А.	Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Мяус С.А.	100
Поставлены комплекты спортивного оборудования					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мещерякова Н.Г.	Заместитель начальника управления подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений	Боксгорн А.А.	10
12	Участник регионального проекта	Мещерякова Н.Г.	Заместитель начальника управления подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений	Боксгорн А.А.	10
13	Участник регионального проекта	Боксгорн А.А.	Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Мяус С.А.	100
Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ариткулов А.В.	Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Харитонов А.В.	100
15	Участник регионального проекта	Боксгорн А.А.	Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Мяус С.А.	100
16	Участник регионального проекта	Ариткулов А.В.	Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Харитонов А.В.	100
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»					

17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Печеркина И.А.	Министр строительства Кузбасса	Орлов Г.В.	100
18	Участник регионального проекта	Мещерякова Н.Г.	Заместитель начальника управления подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений	Боксгорн А.А.	10
19	Участник регионального проекта	Боксгорн А.А.	Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Мяус С.А.	100
20	Участник регионального проекта	Печеркина И.А.	Министр строительства Кузбасса	Орлов Г.В.	100
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Печеркина И.А.	Министр строительства Кузбасса	Орлов Г.В.	100
22	Участник регионального проекта	Мещерякова Н.Г.	Заместитель начальника управления подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений	Боксгорн А.А.	10
23	Участник регионального проекта	Боксгорн А.А.	Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Мяус С.А.	100
24	Участник регионального проекта	Печеркина И.А.	Министр строительства Кузбасса	Орлов Г.В.	100
В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мещерякова Н.Г.	Заместитель начальника управления подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений	Боксгорн А.А.	10
26	Участник регионального проекта	Боксгорн А.А.	Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Мяус С.А.	100
27	Участник регионального	Мещерякова Н.Г.	Заместитель начальника	Боксгорн А.А.	10

	проекта		управления подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений		
В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»					
28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мещерякова Н.Г.	Заместитель начальника управления подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений	Боксгорн А.А.	10
29	Участник регионального проекта	Мещерякова Н.Г.	Заместитель начальника управления подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений	Боксгорн А.А.	10
30	Участник регионального проекта	Боксгорн А.А.	Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Мяус С.А.	100
Проведены областные мероприятия и изготовлена медиапродукция по пропаганде физической культуры и спорта					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Боксгорн А.А.	Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Мяус С.А.	100
32	Участник регионального проекта	Боксгорн А.А.	Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Мяус С.А.	100
Оказание мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты					
33	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Боксгорн А.А.	Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Мяус С.А.	100
34	Участник регионального проекта	Боксгорн А.А.	Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Мяус С.А.	100

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Спорт – норма жизни»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Результат «Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения»	-	15.12.2024	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	В 34 муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов
1.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	30.12.2018	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса об утверждении Регионального календарного плана на 2019 год
1	2	3	4	5	6
1.1.1	Мероприятие «Сбор и обобщение предложений физкультурно-спортивных организаций, включая спортивные	10.01.2018	30.11.2018	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры	Исходящее письмо Министерства физической культуры и спорта Кузбасса

	федерации, и предложения муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса по включению мероприятий в РКП»			и спорта Кузбасса	
1.1.2	Мероприятие «Разработка проекта приказа Министерства физической культуры и спорта Кузбасса»	01.12.2018	30.12.2018	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Приказ об утверждении регионального календарного плана мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области - Кузбасса в 2019 году
1.2	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	15.12.2019	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Положение о проведении мероприятий
1.2.1	Мероприятие «Разработка, согласование и утверждение организаторами физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий положений о физкультурных и комплексных физкультурных мероприятиях»	10.01.2019	15.12.2019	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Положение о проведении мероприятий
1.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	15.12.2019	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Прочий тип документа размещение актуальной версии РКП на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1.3.1	Мероприятие «Проведено не менее 5 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи»	10.01.2019	15.12.2019	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Прочий тип документа размещение актуальной версии РКП на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1.3.2	Мероприятие «Проведено не менее 2 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп»	10.01.2019	15.12.2019	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Прочий тип документа размещение актуальной версии РКП на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1	2	3	4	5	6
1.3.3	Мероприятие «Проведено не менее 1 физкультурного и комплексного физкультурного мероприятия среди инвалидов»	10.01.2019	15.12.2019	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Прочий тип документа размещение актуальной версии РКП на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1.3.4	Мероприятие «Проведено не менее 4 многоэтапных фестивалей Всероссийского	10.01.2019	15.12.2019	Боксгорн А.А., заместитель министра	Отчет регионального оператора комплекса ГТО

	физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)			физической культуры и спорта Кузбасса	
1.4	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	30.12.2019	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса об утверждении регионального календарного плана на 2020 год
1.4.1	Мероприятие «Сбор и обобщение предложений физкультурно-спортивных организаций, включая спортивные федерации, и предложения муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса по включению мероприятий в РКП на 2020 год»	10.01.2019	30.11.2019	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Исходящее письмо Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1.4.2	Мероприятие «Разработка проекта приказа Министерства физической культуры и спорта Кузбасса»	01.12.2019	30.12.2019	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Приказ об утверждении регионального календарного плана мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области - Кузбасса в 2020 году
1.5	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	15.12.2020	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Положение о проведении мероприятий
1.5.1	Мероприятие «Разработка, согласование и утверждение организаторами физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий положений о физкультурных и комплексных физкультурных мероприятиях»	10.01.2020	15.12.2020	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Положение о проведении мероприятий
1	2	3	4	5	6
1.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	15.12.2020	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Прочий тип документа размещение актуальной версии РКП на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1.6.1	Мероприятие «Проведено не менее 5 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи»	10.01.2020	15.12.2020	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Прочий тип документа размещение актуальной версии РКП на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта

					Кузбасса
1.6.2	Мероприятие «Проведено не менее 2 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп»	10.01.2020	15.12.2020	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Прочий тип документа размещение актуальной версии РКП на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1.6.3	Мероприятие «Проведено не менее 1 физкультурного и комплексного физкультурного мероприятия среди инвалидов»	10.01.2020	15.12.2020	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Прочий тип документа размещение актуальной версии РКП на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1.6.4	Мероприятие «Проведено не менее 4 многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	10.01.2020	15.12.2020	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет регионального оператора комплекса ГТО
1.7	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	30.12.2020	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса об утверждении регионального календарного плана на 2021 год
1	2	3	4	5	6
1.7.1	Мероприятие «Разработка проекта приказа Министерства физической культуры и спорта Кузбасса»	01.12.2020	30.12.2020	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Приказ об утверждении регионального календарного плана мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области в 2021 году
1.7.2	Мероприятие «Сбор и обобщение предложений физкультурно-спортивных организаций, включая спортивные федерации, и предложения муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса по включению мероприятий в РКП»	10.01.2020	30.11.2020	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Исходящее письмо Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1.8	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	15.12.2021	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Положение о проведении мероприятий

1.8.1	Мероприятие «Разработка, согласование и утверждение организаторами физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий положений о физкультурных и комплексных физкультурных мероприятиях»	10.01.2021	15.12.2021	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Положение о проведении мероприятий
1.9	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	15.12.2021	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Прочий тип документа размещение актуальной версии РКП на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1.9.1	Мероприятие «Проведено не менее 5 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи»	10.01.2021	15.12.2021	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Прочий тип документа размещение актуальной версии РКП на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1	2	3	4	5	6
1.9.2	Мероприятие «Проведено не менее 2 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп»	10.01.2021	15.12.2021	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Прочий тип документа размещение актуальной версии РКП на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1.9.3	Мероприятие «Проведено не менее 1 физкультурного и комплексного физкультурного мероприятия среди инвалидов»	10.01.2021	15.12.2021	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Прочий тип документа размещение актуальной версии РКП на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1.9.4	Мероприятие «Проведено не менее 4 многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	10.01.2021	15.12.2021	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет регионального оператора комплекса ГТО
1.10	Контрольная точка «Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	30.12.2021	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса об утверждении регионального календарного плана на 2022 год

1.10.1	Мероприятие «Разработка проекта приказа Министерства физической культуры и спорта Кузбасса»	01.12.2021	30.12.2021	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Приказ об утверждении регионального календарного плана мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области - Кузбасса в 2022 году
1.10.2	Мероприятие «Сбор и обобщение предложений физкультурно-спортивных организаций, включая спортивные федерации, и предложения муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса по включению мероприятий в РКП»	10.01.2021	30.11.2021	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Исходящее письмо Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1.11	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	15.12.2022	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Положение о проведении мероприятий
1	2	3	4	5	6
1.11.1	Мероприятие «Разработка, согласование и утверждение организаторами физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий положений о физкультурных и комплексных физкультурных мероприятиях»	10.01.2022	15.12.2022	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Положение о проведении мероприятий
1.12	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	15.12.2022	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Прочий тип документа размещение актуальной версии РКП на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1.12.1	Мероприятие «Проведено не менее 5 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи»	10.01.2022	15.12.2022	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Прочий тип документа размещение актуальной версии РКП на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1.12.2	Мероприятие «Проведено не менее 2 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп»	10.01.2022	15.12.2022	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Прочий тип документа размещение актуальной версии РКП на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Кузбасса

1.12.3	Мероприятие «Проведено не менее 1 физкультурного и комплексного физкультурного мероприятия среди инвалидов»	10.01.2022	15.12.2022	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Прочий тип документа размещение актуальной версии РКП на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1.12.4	Мероприятие «Проведено не менее 4 многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	10.01.2022	15.12.2022	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет регионального оператора комплекса ГТО
1	2	3	4	5	6
1.13	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	30.12.2022	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса об утверждении регионального календарного плана на 2023 год
1.13.1	Мероприятие «Разработка проекта приказа Министерства физической культуры и спорта Кузбасса»	01.12.2022	30.12.2022	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Приказ об утверждении регионального календарного плана мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области - Кузбасса в 2023 году
1.13.2	Мероприятие «Сбор и обобщение предложений физкультурно-спортивных организаций, включая спортивные федерации, и предложения муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса по включению мероприятий в РКП»	10.01.2022	30.11.2022	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Исходящее письмо Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1.14	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	15.12.2023	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Положение о проведении мероприятий
1.14.1	Мероприятие «Разработка, согласование и утверждение организаторами физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий положений о физкультурных и комплексных физкультурных мероприятиях»	10.01.2023	15.12.2023	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Положение о проведении мероприятий

1.15	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	15.12.2023	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Прочий тип документа размещение актуальной версии РКП на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1	2	3	4	5	6
1.15.1	Мероприятие «Проведено не менее 5 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи»	10.01.2023	15.12.2023	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Прочий тип документа размещение актуальной версии РКП на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1.15.2	Мероприятие «Проведено не менее 2 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп»	10.01.2023	15.12.2023	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Прочий тип документа размещение актуальной версии РКП на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1.15.3	Мероприятие «Проведено не менее 1 физкультурного и комплексного физкультурного мероприятия среди инвалидов»	10.01.2023	15.12.2023	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Прочий тип документа размещение актуальной версии РКП на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1.15.4	Мероприятие «Проведено не менее 4 многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	10.01.2023	15.12.2023	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет регионального оператора комплекса ГТО
1.16	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	30.12.2023	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса об утверждение Регионального календарного плана на 2024 год

1.16.1	Мероприятие «Разработка проекта приказа Министерства физической культуры и спорта Кузбасса»	01.12.2023	30.12.2023	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Приказ об утверждении регионального календарного плана мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области - Кузбасса в 2024 году
1	2	3	4	5	6
1.16.2	Мероприятие «Сбор и обобщение предложений физкультурно-спортивных организаций, включая спортивные федерации, и предложения муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса по включению мероприятий в РКП»	10.01.2023	30.11.2023	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Исходящее письмо Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1.17	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	15.12.2024	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Положение о проведении мероприятий
1.17.1	Мероприятие «Разработка, согласование и утверждение организаторами физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий положений о физкультурных и комплексных физкультурных мероприятиях»	10.01.2024	15.12.2024	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Положение о проведении мероприятий
1.18	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	15.12.2024	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Прочий тип документа размещение актуальной версии РКП на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1.18.1	Мероприятие «Проведено не менее 5 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи»	10.01.2023	15.12.2023	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Прочий тип документа размещение актуальной версии РКП на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Кузбасса

1.18.2	Мероприятие «Проведено не менее 2 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп»	10.01.2023	15.12.2023	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Прочий тип документа размещение актуальной версии РКП на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1	2	3	4	5	6
1.18.3	Мероприятие «Проведено не менее 1 физкультурного и комплексного физкультурного мероприятия среди инвалидов»	10.01.2023	15.12.2023	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Прочий тип документа размещение актуальной версии РКП на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1.18.4	Мероприятие «Проведено не менее 4 многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	10.01.2023	15.12.2023	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет регионального оператора комплекса ГТО
2	Результат «В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь»	-	25.12.2024	Мещерякова Наталья Геннадьевна, заместитель начальника управления подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений	Приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки; муниципальным образованиям Кемеровской области - Кузбасса предоставлены субсидии на реконструкцию 2 спортивных комплексов (с ледовыми аренами) для организаций спортивной подготовки
2.1	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	25.12.2019	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса
2.1.1	Мероприятие «Заключение соглашений»	10.01.2019	25.12.2019	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса

2.2	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*»	-	25.12.2019	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
1	2	3	4	5	6
2.2.1	Мероприятие «Формирование соглашения»	10.01.2019	25.12.2019	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
2.3	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	25.12.2019	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
2.3.1	Мероприятие «Формирование отчета»	10.01.2019	25.12.2019	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
2.4	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	-	25.12.2019	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета
2.4.1	Мероприятие «Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние»	10.01.2019	25.12.2019	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета
2.5	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	25.12.2020	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса
2.5.1	Мероприятие «Заключение соглашений»	10.01.2020	25.12.2020	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса

2.6	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*»	-	01.05.2020	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
1	2	3	4	5	6
2.6.1	Мероприятие «Формирование соглашения»	10.01.2020	01.05.2020	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
2.7	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	25.12.2020	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
2.7.1	Мероприятие «Формирование отчета»	10.01.2020	25.12.2020	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
2.8	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	-	25.12.2020	Боксгорн Александр Александрович, Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета
2.8.1	Мероприятие «Закупка оборудования для хоккея»	01.01.2020	25.12.2020	Боксгорн Александр Александрович, Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета
2.9	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	25.12.2021	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса

2.9.1	Мероприятие «Заключение соглашений»	10.01.2021	25.12.2021	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса
1	2	3	4	5	6
2.10	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*»	-	01.05.2021	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
2.10.1	Мероприятие «Формирование соглашения»	10.01.2021	01.05.2021	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
2.11	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	25.12.2021	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
2.11.1	Мероприятие «Формирование отчета»	10.01.2021	25.12.2021	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
2.12	Контрольная точка «Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря»	-	15.06.2021	Мещерякова Н.Г., Заместитель начальника управления	Прочий тип документа завершение договорной кампании и окончание проведение отбора поставщиков спортивного оборудования и инвентаря
2.12.1	Мероприятие «Проведение конкурсных процедур, определение подрядчиков и заключение контрактов»	10.01.2021	15.06.2021	Мещерякова Н.Г., Заместитель начальника управления	Прочий тип документа завершение договорной кампании и окончание проведение отбора поставщиков спортивного оборудования и инвентаря

2.13	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	-	25.12.2021	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета
1	2	3	4	5	6
2.13.1	Мероприятие «Закупка оборудования для хоккея»	01.01.2021	25.12.2021	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета
2.14	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	25.12.2022	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса
2.14.1	Мероприятие «Заключение соглашений»	10.01.2022	25.12.2022	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса
2.15	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*»	-	01.05.2022	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
2.15.1	Мероприятие «Формирование соглашения»	10.01.2022	01.05.2022	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
2.16	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	25.12.2022	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
2.16.1	Мероприятие «Формирование отчета»	10.01.2022	25.12.2022	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов

2.17	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	-	25.12.2022	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета
1	2	3	4	5	6
2.17.1	Мероприятие «Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние»	10.01.2022	25.12.2022	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета
2.18	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	25.12.2023	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса
2.18.1	Мероприятие «Заключение соглашений»	10.01.2023	25.12.2023	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса
2.19	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*»	-	01.05.2023	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
2.19.1	Мероприятие «Формирование соглашения»	10.01.2023	01.05.2023	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
2.20	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	25.12.2023	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
2.20.1	Мероприятие «Формирование отчета»	10.01.2023	25.12.2023	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
2.21	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	-	25.12.2023	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета

2.21.1	Мероприятие «Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. Закупка оборудования для хоккея»	10.01.2023	25.12.2023	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета
2.22	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	25.12.2024	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса
2.22.1	Мероприятие «Заключение соглашений»	10.01.2024	25.12.2024	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса
2.23	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*»	-	01.05.2024	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации
2.23.1	Мероприятие «Формирование соглашения»	10.01.2024	01.05.2024	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации
2.24	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	25.12.2024	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
2.24.1	Мероприятие «Формирование отчета»	10.01.2024	25.12.2024	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
2.25	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	-	25.12.2024	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета
1	2	3	4	5	6

2.25.1	Мероприятие «Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. Закупка оборудования для хоккея»	01.01.2024	25.12.2024	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета
3	Результат «Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки»	-	25.12.2024	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
1	2	3	4	5	6
3.1	Контрольная точка «Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной	-	15.12.2019	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры	Отчет о приведении уставов и внутренних документов в соответствие с федеральными нормативно-правовыми актами

	подготовки»			и спорта Кузбасса	
3.1.1	Мероприятие «Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки»	10.01.2019	15.12.2019	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о состоянии организаций спортивной подготовки
3.2	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	25.12.2019	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса
3.2.1	Мероприятие «Заключение соглашений»	10.01.2019	25.12.2019	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса
3.3	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*»	-	25.12.2019	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
3.3.1	Мероприятие «Формирование отчета»	10.01.2019	25.12.2019	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
1	2	3	4	5	6
3.4	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	25.12.2019	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов

3.4.1	Мероприятие «Формирование отчета»	10.01.2019	25.12.2019	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
3.5	Контрольная точка «Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки»	-	15.12.2020	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о приведении уставов и внутренних документов в соответствие с федеральными нормативно-правовыми актами
3.5.1	Мероприятие «Не менее 100% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки»	10.01.2020	15.12.2020	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о состоянии организаций спортивной подготовки
3.6	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	25.12.2020	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса
3.6.1	Мероприятие «Заключение соглашений»	10.01.2020	25.12.2020	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса
1	2	3	4	5	6
3.7	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*»	-	01.05.2020	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника	Соглашение с Министерством спорта РФ
3.7.1	Мероприятие «Формирование соглашения»	10.01.2020	01.05.2020	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника	Соглашение с Министерством спорта РФ

				управления	
3.8	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	25.12.2020	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
3.8.1	Мероприятие «Формирование отчета»	10.01.2020	25.12.2020	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
3.9	Контрольная точка «Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки»	-	15.12.2021	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о приведении уставов и внутренних документов в соответствие с федеральными нормативно-правовыми актами
3.9.1	Мероприятие «Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки»	10.01.2021	15.12.2021	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о состоянии организаций спортивной подготовки
1	2	3	4	5	6
3.10	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	25.12.2021	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса
3.10.1	Мероприятие «Заключение соглашений»	10.01.2021	25.12.2021	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса
3.11	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены	-	01.05.2021	Мещерякова Н.Г., заместитель	Соглашение с Министерством спорта РФ

	соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*)»			начальника управления	
3.11.1	Мероприятие «Формирование соглашения»	10.01.2019	01.05.2021	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
3.12	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	25.12.2021	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
3.12.1	Мероприятие «Формирование отчета»	10.01.2021	25.12.2021	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
3.13	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	25.12.2022	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса
1	2	3	4	5	6
3.13.1	Мероприятие «Заключение соглашений»	10.01.2022	25.12.2022	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса
3.14	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*)»	-	01.05.2022	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
3.14.1	Мероприятие «Формирование соглашения»	10.01.2022	01.05.2022	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
3.15	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	25.12.2022	Мещерякова Н.Г., заместитель	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов

				начальника управления	
3.15.1	Мероприятие «Формирование отчета»	10.01.2022	25.12.2022	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
3.16	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	25.12.2022	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о состоянии организаций спортивной подготовки
1	2	3	4	5	6
3.16.1	Мероприятие «Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки»	10.01.2022	25.12.2022	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о состоянии организаций спортивной подготовки
3.17	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»			Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса
3.17.1	Мероприятие «Заключение соглашений»			Мещерякова Н.Г., заместитель начальника	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса

				управления	
3.18	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*»	-	25.05.2023	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
3.18.1	Мероприятие «Формирование соглашения»	10.01.2023	01.05.2023	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
3.19	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	25.12.2023	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1	2	3	4	5	6
3.19.1	Мероприятие «Формирование отчета»	10.01.2023	25.12.2023	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
3.20	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	25.12.2023	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о состоянии организаций спортивной подготовки
3.20.1	Мероприятие «Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки»	10.01.2023	25.12.2023	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о состоянии организаций спортивной подготовки
3.21	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации»	-	25.12.2024	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса

	(муниципальным образованиям)»			управления	
3.21.1	Мероприятие «Заключение соглашений»	10.01.2024	25.12.2024	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса
3.22	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*»	-	25.12.2024	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
1	2	3	4	5	6
3.22.1	Мероприятие «Формирование соглашения»	10.01.2024	25.12.2024	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
3.23	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	25.12.2024	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
3.23.1	Мероприятие «Формирование отчета»	10.01.2024	25.12.2024	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
3.24	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	25.12.2024	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о состоянии организаций спортивной подготовки

3.24.1	Мероприятие «Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки»	10.01.2024	25.12.2024	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о состоянии организаций спортивной подготовки
1	2	3	4	5	6
4	Результат «Поставлены комплекты спортивного оборудования»	-	25.12.2023	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Создание в муниципальных районах центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованных малыми спортивными площадками
4.1	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	-	25.12.2019	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета
4.1.1	Мероприятие «Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок»	10.01.2019	25.12.2019	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета
4.2	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	25.12.2019	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса
4.2.1	Мероприятие «Заключение соглашений»	10.01.2019	25.12.2019	Мещерякова Н.Г.,	Соглашение с муниципальными

				заместитель начальника управления	образованиями Кемеровской области – Кузбасса
4.3	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*»	-	25.12.2019	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
4.3.1	Мероприятие «Формирование соглашения»	10.01.2019	25.12.2019	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
1	2	3	4	5	6
4.4	Контрольная точка «Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей»	-	15.06.2020	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	
4.4.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
4.5	Контрольная точка «Завершена подготовка оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей»	-	30.09.2020	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	
4.5.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
4.6	Контрольная точка «Произведены поставка и монтаж спортивного оборудования»	-	01.11.2020	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	
4.6.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
4.7	Контрольная точка «Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования»	-	15.06.2020	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	
4.7.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		

4.8	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	-	25.12.2020	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет об эффективности использования средств федерального проекта
4.8.1	Мероприятие «Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок»	01.01.2020	25.12.2020	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет об эффективности использования средств федерального проекта
1	2	3	4	5	6
4.9	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*»	-	01.05.2020	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
4.9.1	Мероприятие «Формирование соглашения»	10.01.2020	01.05.2020	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
4.10	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	-	25.12.2021	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет об использовании средств федерального бюджета
4.10.1	Мероприятие «Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок»	01.01.2021	25.12.2021	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет об использовании средств федерального бюджета
4.11	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*»	-	01.05.2021	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
4.11.1	Мероприятие «Формирование соглашения»	10.01.2021	01.05.2021	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
4.12	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	-	25.12.2022	Боксгорн А.А., заместитель министра	Отчет об использовании средств федерального бюджета

				физической культуры и спорта Кузбасса	
4.12.1	Мероприятие «Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок»	01.01.2022	25.12.2022	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет об использовании средств федерального бюджета
1	2	3	4	5	6
4.13	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*»	-	01.05.2022	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
4.13.1	Мероприятие «Формирование соглашения»	10.01.2022	01.05.2022	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
4.14	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	-	25.12.2023	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет об использовании средств федерального бюджета
4.14.1	Мероприятие «Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок»	01.01.2023	25.12.2023	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет об использовании средств федерального бюджета
4.15	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*»	-	01.05.2023	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
4.15.1	Мероприятие «Формирование соглашения»	10.01.2023	01.05.2023	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ

5	Результат «Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях»	-	25.12.2019	Ариткулов А.В., Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Мероприятие по развитию сетей плоскостных сооружений в сельской местности. Строительство объекта «Спортивная универсальная площадка в Кемеровской области, Ленинск-Кузнецкого муниципального района МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», поселок Мирный, ул. Весенняя, 25а»
1	2	3	4	5	6
5.1	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены»	-	30.09.2019	Ариткулов А.В., Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
5.1.1	Мероприятие «Проведение строительно-монтажных работ»	01.06.2019	30.09.2019	Ариткулов А.В., Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
5.2	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	-	30.09.2019	Ариткулов А.В., Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
5.2.1	Мероприятие «Приобретение оборудования»	01.08.2019	30.09.2019	Ариткулов А.В., Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства

5.3	Контрольная точка «Оборудование установлено»	-	30.09.2019	Ариткулов А.В., Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
1	2	3	4	5	6
5.3.1	Мероприятие «Установка оборудования»	01.08.2019	30.09.2019	Ариткулов А.В., Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
5.4	Контрольная точка «Оборудование введено в эксплуатацию»	-	30.09.2019	Ариткулов А.В., Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
5.4.1	Мероприятие «Введение оборудования в эксплуатацию»	01.09.2019	30.09.2019	Ариткулов А.В., Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
5.5	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	-	30.09.2019	Ариткулов А.В., Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства

5.5.1	Мероприятие «Техническая готовность объекта 100 %»	10.01.2019	30.09.2019	Ариткулов А.В., Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
1	2	3	4	5	6
5.6	Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию»	-	25.12.2019	Ариткулов А.В., Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
5.6.1	Мероприятие «Ввод объекта в эксплуатацию»	01.09.2019	25.12.2019	Ариткулов А.В., Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
5.7	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	30.04.2019	Ариткулов А.В., Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса
5.7.1	Мероприятие «Заключение соглашений»	10.01.2019	30.04.2019	Ариткулов А.В., Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса

5.8	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*»	-	25.02.2019	Ариткулов А.В., Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ
1	2	3	4	5	6
5.8.1	Мероприятие «Формирование соглашения»	10.01.2019	25.02.2019	Ариткулов А.В., Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ
5.9	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	25.12.2019	Ариткулов А.В., Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
5.9.1	Мероприятие «Формирование отчета»	10.01.2019	25.12.2019	Ариткулов А.В., Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
6	Результат «Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы»	-	25.12.2020	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 36x18 по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, проспект Запсибовцев, квартал 4-4-А
6.1	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	-	01.07.2018	Печеркина И.А., Министр строительства	Прочий тип документа договор безвозмездного пользования земельным участком

				Кузбасса	
1	2	3	4	5	6
6.1.1	Мероприятие «Заключение договора безвозмездного пользования земельным участком»	10.01.2018	01.07.2018	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Прочий тип документа договор безвозмездного пользования земельным участком
6.2	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	25.12.2019	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса
6.2.1	Мероприятие «Заключение соглашений»	10.01.2019	25.12.2019	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса
6.3	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*»	-	25.02.2019	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
6.3.1	Мероприятие «Заключение соглашения»	10.01.2019	25.02.2019	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
6.4	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	25.12.2019	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
6.4.1	Мероприятие «Формирование отчета»	10.01.2019	25.12.2019	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов

6.5	Контрольная точка «Достижение уровня готовности строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 36x18 по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, проспект Запсибовцев, квартал 4-4-А - 55,9%»	-	25.12.2019	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
1	2	3	4	5	6
6.5.1	Мероприятие «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 36x18 по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, проспект Запсибовцев, квартал 4-4-А»	01.01.2019	25.12.2019	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет о достижении уровня строительства объекта
6.6	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены»	-	01.11.2020	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
6.6.1	Мероприятие «Проведение строительно-монтажных работ»	01.01.2020	01.11.2020	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
6.7	Контрольная точка «В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства»	-	15.11.2020	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
6.7.1	Мероприятие «Проведение в субъектах Российской Федерации конкурсных процедур для приобретения технологического оборудования, учтенного в сметной документации объектов капитального строительства»	01.08.2020	15.11.2020	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства

6.8	Контрольная точка «Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства»	-	25.11.2020	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
1	2	3	4	5	6
6.8.1	Мероприятие «Установка технологического оборудования»	10.01.2020	25.11.2020	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
6.9	Контрольная точка «Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства»	-	30.11.2020	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
6.9.1	Мероприятие «Введение в эксплуатацию технологического оборудования»	10.01.2020	30.11.2020	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
6.10	Контрольная точка «Техническая готовность объектов спорта 100%»	-	01.12.2020	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
6.10.1	Мероприятие «Техническая готовность объекта спорта 100%»	10.01.2020	01.12.2020	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства

6.11	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства»	-	15.12.2020	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации
1	2	3	4	5	6
6.11.1	Мероприятие «Представление субъектами Российской Федерации заключений о соответствии в Минспорт России»	01.09.2020	15.12.2020	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации
6.12	Контрольная точка «Объекты спорта введены в эксплуатацию»	-	25.12.2020	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
6.12.1	Мероприятие «Введение объекта спорта в эксплуатацию»	01.06.2020	25.12.2020	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
6.13	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	25.12.2020	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Соглашение между администрацией г. Новокузнецка и Министерством физической культуры и спорта Кузбасса
6.13.1	Мероприятие «Заключение соглашений»	10.01.2020	25.12.2020	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Соглашения с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса
6.14	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	01.05.2020	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации

	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*»			управления	
6.14.1	Мероприятие «Заключение соглашения»	10.01.2020	01.05.2020	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации
1	2	3	4	5	6
6.15	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	25.12.2020	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
6.15.1	Мероприятие «Формирование отчета»	10.01.2020	25.12.2020	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
7	Результат «Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности»	-	25.12.2024	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Строительство и реконструкция иных физкультурно-оздоровительных комплексов и центров для массового спорта. Строительство и реконструкция крытых катков с искусственным льдом для организаций спортивной подготовки
7.1	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	25.12.2020	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса
7.1.1	Мероприятие «Заключение соглашений»	10.01.2020	25.12.2020	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса
7.2	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*»	-	25.12.2020	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ

7.2.1	Мероприятие «Формирование соглашения»	10.01.2020	25.12.2020	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
1	2	3	4	5	6
7.3	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	25.12.2020	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
7.3.1	Мероприятие «Формирование отчета»	10.01.2020	25.12.2020	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
7.4	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены»	-	01.12.2021	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.4.1	Мероприятие «Проведение строительно-монтажных работ»	10.01.2021	01.12.2021	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.5	Контрольная точка «В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства»	-	15.11.2021	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.5.1	Мероприятие «Проведение конкурсных процедур»	10.01.2021	15.11.2021	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.6	Контрольная точка «Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов»	-	15.12.2021	Печеркина И.А., Министр строительства	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или)

	капитального строительства»			Кузбасса	строительству объектов капитального строительства
1	2	3	4	5	6
7.6.1	Мероприятие «Установка технологического оборудования»	10.01.2021	15.12.2021	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.7	Контрольная точка «Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства»	-	25.12.2021	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.7.1	Мероприятие «Введение в эксплуатацию технологического оборудования»	01.05.2021	25.12.2021	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.8	Контрольная точка «Техническая готовность объектов спорта 100%»	-	01.12.2021	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.8.1	Мероприятие «Техническая готовность объектов спорта 100%»	01.11.2021	01.12.2021	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.9	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства»	-	25.12.2021	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
1	2	3	4	5	6

7.9.1	Мероприятие «Представление заключений в Минспорт России»	01.12.2021	15.12.2021	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.10	Контрольная точка «Объекты спорта введены в эксплуатацию»	-	25.12.2021	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.10.1	Мероприятие «Введение объектов спорта в эксплуатацию»	01.12.2021	25.12.2021	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.11	Контрольная точка «Государственная регистрация права на объекты спорта произведена»	-	25.12.2021	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.11.1	Мероприятие «Проведение регистрации права»	10.01.2021	25.12.2021	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.12	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	25.12.2021	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса
7.12.1	Мероприятие «Заключение соглашений»	10.01.2021	25.12.2021	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса
1	2	3	4	5	6
7.13	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации»	-	25.12.2021	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника	Соглашение с Министерством спорта РФ

	межбюджетных трансфертов*»			управления	
7.13.1	Мероприятие «Формирование соглашения»	10.01.2021	25.12.2021	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
7.14	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	25.12.2021	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
7.14.1	Мероприятие «Формирование отчета»	10.01.2021	25.12.2021	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
7.15	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены»	-	25.12.2022	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.15.1	Мероприятие «Проведение строительно- монтажных работ»	10.01.2022	01.12.2022	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.16	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	-	25.12.2022	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
1	2	3	4	5	6
7.16.1	Мероприятие «Приобретение оборудования»	10.01.2022	01.06.2022	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.17	Контрольная точка «Оборудование установлено»	-	25.12.2022	Печеркина И.А., Министр строительства	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или)

				Кузбасса	строительству объектов капитального строительства
7.17.1	Мероприятие «Установка оборудования»	01.06.2022	01.10.2022	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.18	Контрольная точка «Оборудование введено в эксплуатацию»	-	25.12.2022	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.18.1	Мероприятие «Введение оборудования в эксплуатацию»	01.10.2022	01.12.2022	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.19	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	-	25.12.2022	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
1	2	3	4	5	6
7.19.1	Мероприятие «Техническая готовность объекта, %»	10.01.2022	25.12.2022	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.20	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено»	-	25.12.2022	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства

7.20.1	Мероприятие «Получение заключения государственного строительного надзора»	10.01.2022	25.12.2022	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.21	Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию»	-	25.12.2022	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.21.1	Мероприятие «Введение недвижимого имущества в эксплуатацию»	10.01.2022	25.12.2022	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.22	Контрольная точка «Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена»	-	25.12.2022	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
1	2	3	4	5	6
7.22.1	Мероприятие «Проведение регистрации права»	10.01.2022	25.12.2022	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.23	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	25.12.2022	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса
7.23.1	Мероприятие «Заключение соглашений»	10.01.2022	25.12.2022	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса

7.24	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*»	-	25.12.2022	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
7.24.1	Мероприятие «Формирование соглашения»	10.01.2022	25.12.2022	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
7.25	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	25.12.2022	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
7.25.1	Мероприятие «Формирование отчета»	10.01.2022	25.12.2022	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
7.26	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	25.12.2023	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса
1	2	3	4	5	6
7.26.1	Мероприятие «Заключение соглашений»	10.01.2023	25.12.2023	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса
7.27	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*»	-	25.12.2023	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
7.27.1	Мероприятие «Формирование соглашения»	10.01.2023	25.12.2023	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
7.28	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	25.12.2023	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов

7.28.1	Мероприятие «Формирование отчета»	10.01.2023	25.12.2023	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
7.29	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены»	-	25.12.2024	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.29.1	Мероприятие «Проведение строительно-монтажных работ»	10.01.2024	25.12.2024	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
1	2	3	4	5	6
7.30	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	-	25.12.2024	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.30.1	Мероприятие «Приобретение оборудования»	10.01.2024	01.06.2024	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.31	Контрольная точка «Оборудование установлено»	-	25.12.2024	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.31.1	Мероприятие «Установка оборудования»	01.06.2024	01.10.2024	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.32	Контрольная точка «Оборудование введено в	-	25.12.2024	Печеркина И.А.,	Отчет об исполнении графика

	эксплуатацию»			Министр строительства Кузбасса	выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.32.1	Мероприятие «Введение оборудования в эксплуатацию»	10.01.2024	01.12.2024	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
1	2	3	4	5	6
7.33	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	-	25.12.2024	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.33.1	Мероприятие «Техническая готовность объекта, %»	10.01.2024	25.12.2024	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.34	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено»	-	25.12.2024	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.34.1	Мероприятие «Получение заключения государственного строительного надзора»	10.01.2024	25.12.2024	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.35	Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию»	-	25.12.2024	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства

7.35.	Мероприятие «Введение недвижимого имущества в эксплуатацию»	10.01.2024	25.12.2024	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
1	2	3	4	5	6
7.36	Контрольная точка «Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена»	-	25.12.2024	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.36.1	Мероприятие «Проведение регистрации права»	10.01.2024	25.12.2024	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
7.37	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	25.12.2024	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса
7.37.1	Мероприятие «Заключение соглашений»	10.01.2024	25.12.2024	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса
7.38	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*»	-	25.12.2024	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
7.38.1	Мероприятие «Формирование соглашения»	10.01.2024	25.12.2024	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ

7.39	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	25.12.2024	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1	2	3	4	5	6
7.39.1	Мероприятие «Формирование отчета»	10.01.2024	25.12.2024	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
8	Результат «В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»	-	25.12.2020	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Закупка спортивного оборудования для школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва
8.1	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	-	25.12.2019	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2019 год
8.1.1	Мероприятие «Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва»	01.01.2019	25.12.2019	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2019 год
8.2	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*»	-	25.12.2019	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
8.2.1	Мероприятие «Заключение соглашения»	10.01.2019	25.12.2019	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
8.3	Контрольная точка «Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря»	-	15.06.2020	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Прочий тип документа заключение контрактов

8.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-		
1	2	3	4	5	6
8.4	Контрольная точка «Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем)»	-	01.11.2020	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Акт / договор / товарная накладная / счет-фактура
8.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-		
9	Результат «В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»	-	25.12.2020	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ
9.1	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	25.12.2019	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса
9.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-		
9.2	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*»	-	25.12.2019	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Соглашение с Министерством спорта РФ
9.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-		
9.3	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	25.12.2019	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
9.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-		
1	2	3	4	5	6

9.4	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	-	25.12.2019	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета
9.4.1	Мероприятие «Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ»	10.01.2019	25.12.2019	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета
9.5	Контрольная точка «Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей»	-	15.06.2020	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Прочий тип документа заключение контрактов
9.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-		
9.6	Контрольная точка «Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования»	-	15.06.2020	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Прочий тип документа заключение контрактов
9.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-		
9.7	Контрольная точка «Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей»	-	30.09.2020	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Прочий тип документа заключение контрактов
9.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-		
9.8	Контрольная точка «Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования»	-	01.11.2020	Мещерякова Н.Г., заместитель начальника управления	Прочий тип документа заключение контрактов
9.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-		
1	2	3	4	5	6

10	Результат «Проведены областные мероприятия и изготовлена медиапродукция по пропаганде физической культуры и спорта»	-	25.12.2024	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Пропаганда физической культуры и спорта, направленная на формирование активно-деятельностных установок граждан на регулярные занятия физической культурой и спортом и повышение их информированности о физкультурных и спортивных мероприятиях, деятельности физкультурно-спортивных организаций и расположении объектов спорта. Создание экспозиций (выставок), организация выездных выставок музея физической культуры и спорта Кузбасса, в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей; выпуск регионального специализированного журнала «Кузбасс спортивный»; пропаганда физической культуры и спорта в средствах массовой информации. В печатных, электронных средствах массовой информации и социальных сетях формирование контента, ориентированного на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Проведение конкурса «Лучший спортивный журналист Кузбасса»
1	2	3	4	5	6
10.1	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	25.12.2019	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры	Отчет о реализации контрольной точки

				и спорта Кузбасса	
10.1.1	Мероприятие «Осуществление издательской деятельности регионального специализированного журнала «Кузбасс спортивный»	10.01.2019	25.12.2019	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о выполнении мероприятия
10.2	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	25.12.2019	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о реализации выставок
10.2.1	Мероприятие «Создание экспозиций (выставок), организация выездных выставок музея физической культуры и спорта Кузбасса»	10.01.2019	25.12.2019	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о реализации музейной деятельности
10.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	25.12.2020	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о реализации контрольной точки
10.3.1	Мероприятие «Осуществление издательской деятельности регионального специализированного журнала «Кузбасс спортивный»	10.01.2020	25.12.2020	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о выполнении издательской деятельности
10.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	25.12.2020	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о реализации музейной деятельности
10.4.1	Мероприятие «Создание экспозиций (выставок), организация выездных выставок музея физической культуры и спорта Кузбасса»	10.01.2020	25.12.2020	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о реализации музейной деятельности
1	2	3	4	5	6
10.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	25.12.2021	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о выполнении контрольной точки
10.5.1	Мероприятие «Осуществление издательской деятельности регионального специализированного журнала «Кузбасс	10.01.2021	25.12.2021	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры	Отчет о реализации издательской деятельности

	спортивный»			и спорта Кузбасса	
10.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	25.12.2021	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о реализации музейной деятельности
10.6.1	Мероприятие «Создание экспозиций (выставок), организация выездных выставок музея физической культуры и спорта Кузбасса»	10.01.2021	25.12.2021	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о реализации музейной деятельности
10.7	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	25.12.2022	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о выполнении контрольной точки
10.7.1	Мероприятие «Осуществление издательской деятельности регионального специализированного журнала «Кузбасс спортивный»	10.01.2022	25.12.2022	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о реализации издательской деятельности
10.8	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	25.12.2022	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о реализации музейной деятельности
10.8.1	Мероприятие «Создание экспозиций (выставок), организация выездных выставок музея физической культуры и спорта Кузбасса»	10.01.2022	25.12.2022	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о реализации музейной деятельности
1	2	3	4	5	6
10.9	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	25.12.2023	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о выполнении контрольной точки
10.9.1	Мероприятие «Осуществление издательской деятельности регионального специализированного журнала «Кузбасс спортивный»	10.01.2023	25.12.2023	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о реализации издательской деятельности
10.10	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	25.12.2023	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры	Отчет о реализации музейной деятельности

				и спорта Кузбасса	
10.10.1	Мероприятие «Создание экспозиций (выставок), организация выездных выставок музея физической культуры и спорта Кузбасса»	10.01.2023	25.12.2023	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о реализации музейной деятельности
10.11	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	25.12.2024	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о выполнении контрольной точки
10.11.1	Мероприятие «Осуществление издательской деятельности регионального специализированного журнала «Кузбасс спортивный»	10.01.2024	25.12.2024	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о реализации издательской деятельности
10.12	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	25.12.2024	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о реализации музейной деятельности
10.12.1	Мероприятие «Создание экспозиций (выставок), организация выездных выставок музея физической культуры и спорта Кузбасса»	10.01.2024	25.12.2024	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о реализации музейной деятельности
1	2	3	4	5	6
11	Результат «Оказание мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты»	-	31.12.2024	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Оказание мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты
11.1	Контрольная точка «Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	25.02.2019	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
11.1.1	Мероприятие «Формирование комиссии по назначению мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения»	10.01.2019	25.02.2019	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса о назначении состава комиссии в 2019 году
11.2	Контрольная точка «Для оказания услуги	-	01.05.2019	Боксгорн А.А.,	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса

	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»			заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	культуры и спорта Кузбасса
11.2.1	Мероприятие «Министерства физической культуры и спорта Кузбасса об определении перечня лиц на оказание мер поощрения и социальной защиты»	25.02.2019	01.05.2019	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса об утверждении перечня лиц на оказание мер поощрения и социальной защиты на 2019 год
11.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	25.12.2019	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о начисленных и выплаченных средствах по оказанию мер поощрения и социальной поддержки
11.3.1	Мероприятие «Оказание мер поощрения и социальной защиты 510 спортсменам, тренерам и заслуженным работникам физической культуры и спорта»	01.05.2019	25.12.2019	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о начисленных и выплаченных средствах по оказанию мер поощрения и социальной поддержки
1	2	3	4	5	6
11.4	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	25.02.2020	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
11.4.1	Мероприятие «Формирование комиссии по назначению мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения»	10.01.2020	25.02.2020	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса об утверждении состава комиссии в 2020 году
11.5	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.05.2020	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
11.5.1	Мероприятие «Разработка проекта приказа Министерства физической культуры и спорта Кузбасса об определении перечня лиц на оказание мер поощрения и социальной защиты»	25.02.2019	01.05.2020	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса об утверждении перечня лиц на оказание мер поощрения и социальной защиты в 2020 году

11.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	25.12.2020	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о начисленных и выплаченных средствах по оказанию мер поощрения и социальной защиты
11.6.1	Мероприятие «Оказаны меры поощрения и социальной защиты 510 спортсменам, тренерам и заслуженным работникам физической культуры и спорта»	01.05.2020	25.12.2020	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о назначенных и выплаченных средствах по оказанию мер поощрения и социальной защиты в 2020 году
11.7	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	25.02.2021	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1	2	3	4	5	6
11.7.1	Мероприятие «Формирование комиссии по назначению мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения»	10.01.2021	25.02.2021	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса об утверждении состава комиссии на 2021 год
11.8	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.05.2021	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
11.8.1	Мероприятие «Разработка проекта приказа Министерства физической культуры и спорта Кузбасса об определении перечня лиц на оказание мер поощрения и социальной защиты»	25.02.2019	01.05.2021	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса об утверждении перечня лиц на оказание мер поощрения и социальной защиты в 2021 году
11.9	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	25.12.2021	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о начисленных и выплаченных средствах по оказанию мер поощрения и социальной защиты
11.9.1	Мероприятие «Оказаны меры поощрения и социальной защиты 510 спортсменам, тренерам и заслуженным работникам	01.05.2021	25.12.2021	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры	Отчет о начисленных и выплаченных средствах по оказанию мер поощрения и социальной защиты в

	физической культуры и спорта»			и спорта Кузбасса	2021 году
11.10	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	25.02.2022	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
11.10.1	Мероприятие «Формирование комиссии по назначению мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения»	10.01.2022	25.02.2022	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса об утверждении состава комиссии на 2022 год
1	2	3	4	5	6
11.11	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.05.2022	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
11.11.1	Мероприятие «Разработка проекта приказа Министерства физической культуры и спорта Кузбасса об определении перечня лиц на оказание мер поощрения и социальной защиты»	25.02.2022	01.05.2022	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса об утверждении перечня лиц на оказание мер поощрения и социальной защиты в 2022 году
11.12	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	25.12.2022	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о начисленных и выплаченных средствах по оказанию мер поощрения и социальной защиты
11.12.1	Мероприятие «Оказаны меры поощрения и социальной защиты 510 спортсменам, тренерам и заслуженным работникам физической культуры и спорта»	01.05.2022	25.12.2022	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о начисленных и выплаченных средствах по оказанию мер поощрения и социальной защиты в 2022 году
11.13	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	25.02.2023	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
11.13.1	Мероприятие «Формирование комиссии по назначению мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие	10.01.2023	25.02.2023	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса об утверждении состава комиссии на 2023 год

	спортивные достижения»				
11.14	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.05.2023	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1	2	3	4	5	6
11.14.1	Мероприятие «Разработка проекта приказа Министерства физической культуры и спорта Кузбасса об определении перечня лиц на оказание мер поощрения и социальной защиты»	25.02.2023	01.05.2023	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса об утверждении перечня лиц на оказание мер поощрения и социальной защиты
11.15	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	25.12.2023	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о начисленных и выплаченных средствах по оказанию мер поощрения и социальной защиты
11.15.1	Мероприятие «Оказаны меры поощрения и социальной защиты 510 спортсменам, тренерам и заслуженным работникам физической культуры и спорта»	01.05.2023	25.12.2023	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о начисленных и выплаченных средствах по оказанию мер поощрения и социальной защиты в 2023 году
11.16	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	25.02.2024	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
11.16.1	Мероприятие «Формирование комиссии по назначению мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения»	10.01.2024	25.02.2024	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса об утверждении состава комиссии на 2024 год
11.17	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.05.2024	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса

11.17.1	Мероприятие «Разработка проекта приказа Министерства физической культуры и спорта Кузбасса об определении перечня лиц на оказание мер поощрения и социальной защиты»	25.02.2024	01.05.2024	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса об утверждении перечня лиц на оказание мер поощрения и социальной защиты в 2024 году
1	2	3	4	5	6
11.18	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	25.12.2024	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о начисленных и выплаченных средствах по оказанию мер поощрения и социальной защиты
11.18.1	Мероприятие «Оказаны меры поощрения и социальной защиты 510 спортсменам, тренерам и заслуженным работникам физической культуры и спорта»	01.05.2024	25.12.2024	Боксгорн А.А., заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса	Отчет о начисленных и выплаченных средствах по оказанию мер поощрения и социальной защиты в 2024 году