

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 66»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация процесса обучения по программе «Живопись»

(название лин-проекта)



Общие данные:

Заказчик: Начальник управления культуры Киселевского городского округа

Е.С. Курносенко

Процесс: Поиск педагогом наглядного материала для творческого задания и выполнение работы обучающимся

Границы процесса: от подготовки творческого задания обучающемуся до завершения им творческого задания

Руководитель лин-проекта: Жешко Татьяна Аркадьевна, тел. (838464)51252

Команда лин-проекта: Кончакова Наталья Леонидовна, Иванова Светлана Васильевна, Пилипович Ольга Геннадьевна

Цели и эффекты:

Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени поиска педагогом наглядного материала	20-25 минут	5-7 минут
Сокращение затрат на приобретение наглядных и расходных материалов	14.77 рублей на 1 занятие	0.62 коп
Увеличение количества качественных работ, выполненных обучающимися	78-83% в классе	92,6-96,8%

Эффекты: Создание комфортного, быстрого, поиска качественного наглядного материала по необходимым темам для педагогов художественного отделения и, как следствие, возможности успешной реализации обучающимися предпрофессиональной программы «Живопись»

Обоснование:

1. Необходимость в целях реализации предпрофессиональной программы «Живопись» систематизации учебного и наглядного материала.
2. Необходимость создания удобного специализированного помещения для размещения обширного наглядного материала по программе «Живопись»
3. Потребность в быстром нахождении необходимых наглядностей.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – «18» марта 2020 г.
2. Картирование текущего состояния (с «20» марта 2020 г. по «31» марта 2020 г.).
3. Анализ проблем и потерь (с «1» апреля 2020 г. по «15» апреля 2020 г.).
4. Составление карты целевого состояния (с «20» апреля 2020 г. по «30» апреля 2020 г.).
5. Разработка плана мероприятий (с «5» мая 2020 г. по «15» мая 2020 г.).
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с «18» мая 2020 г.).
7. Внедрение улучшений (с «19» мая 2020 г. по «10» августа 2020 г.).
8. Мониторинг результатов (с «10» августа 2020 г. по «31» августа 2020 г.).
9. Закрытие лин-проекта («31» августа 2020 г.).
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «1» сентября 2020 по «18» сентября 2020).